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RESUMEN 

En los últimos años se están llevando a cabo una serie 
de intervenciones en el santuario protohistórico de Cancho 
Roano que desembocarán en los próximos meses en su 
definitiva apertura al público. Todos estos trabajos se han 
elaborado bajo sendos proyectos financiados con fondos 
europeos, por las administraciones públicas y por la inicia
tiva privada, pero sin que se haya abandonado en ningún 
momento el objetivo científico: así, se han realizado las 
excavaciones de los edificios inferiores y de las estructuras 
arquitectónicas del exterior, se ha levantado una nueva cu
bierta para proteger las nuevas zonas exhumadas, se han 
acometido obras de restauración, consolidación y restitu
ción de las estructuras arquitectónicas, se ha llevado a cabo 
la compra de terrenos y la realización de un nuevo cierre del 
espacio protegido y, por último, se están finalizando las 
obras de un Centro de Interpretación junto al enclave para 
explicar al visitante el complejo monumental que van a 
visitar. El propio santuario ha servido de revulsivo para 
potenciar otros yacimientos de la zona y crear una infraes
tructura en la comarca cuyo objetivo es impulsar el turismo 
cultural. 

ABSTRACT 

In recent years work has been done on the protohistoric 
sanctuary of Cancho Roano in preparation for its opening 
to the public in the coming months. All these activities have 
been large financed by two different projects sponsored by 
European income, and public funds and private enterprise, 
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without forgetting scientific research goals. In this way, 
archaeological excavations have been finished both inside 
the buildings of the complex and on the outside structures; 
a new covering \yas erected last year to protect the archaeo
logical remains; although restoration activities and the 
restitution of a few structures were finished a year ago. On 
the other hand, some adjoining private properties have 
been acquired by public institutions while the enclosure of 
the site was already finished; and finally an Interpretation 
Centre has been built to explain the complex to visitors. The 
sanctuary has been the start of research on many other sites 
in surrounding areas and has created a regional infrastruc
ture aimed at stimulating cultural tourism. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el invierno de 1992, tras cinco años de inten
sos trabajos arqueológicos en el monumento de 
Cancho Roano (Fig. 1) gracias al sensible aumen
to de los presupuestos destinados al yacimiento, la 
Dirección General de Patrimonio de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Extremadura me encargó 
la elaboración de un Plan Director donde se contem
plasen todas las necesidades del enclave para pro
ceder, en un plazo de cuatro años, a su definitiva 
apertura al público. Este ambicioso plan fue pre
sentado oficialmente al año siguiente, pero no fue 
definitivamente asumido hasta 1995, año en el que, 
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Fig. 1. Localización del santuario de Cancho Roano, en 
Zalamea de la Serena, provincia de Badajoz, en la Península 
Ibérica. 

paradójicamente, no hubo excavaciones arqueoló
gicas en toda Extremadura, paréntesis que fue apro
vechado para hacer una especie de catarsis colectiva 
de los arqueólogos que trabajábamos en la región, 
auspiciada por la propia Administración, donde se 
intentó elaborar, tras unas jomadas de reflexión 
organizadas enTrujillo, un "libro blanco" cuyo ob
jetivo era crear una base sólida sobre la que de
sarrollar el rico patrimonio arqueológico de la re
gión. Aunque la intención era digna de encomio, el 
resultado fue decepcionante, pues a la autocompla-
cencia de la Administración se interpuso una co
rriente crítica, minoritaria pero contundente, que 
abogaba por la protección de los Proyectos de In
vestigación en detrimento de las excavaciones dis
persas y carentes de una estrategia para conocer las 
pautas del poblamiento pretérito o faltas de un dis
curso histórico que, por norma general, eran las que 
predominaban en aquel momento. Y parece que sin 
un reconocimiento explícito, esa corriente crítica 
se impuso claramente, aunque debido más a la in
fluencia que ejercieron las normativas de otras 
Comunidades Autónomas, fundamentalmente la 
andaluza, que al denuedo de los investigadores ex
tremeños más críticos. 

Fruto de la nueva estrategia elaborada para en
cauzar el patrimonio arqueológico extremeño fue el 
diseño de unas normas de actuación que desembo
caron en la elección de los yacimientos más señe
ros de la comunidad para desarrollar en ellos actua
ciones cuyo fin, además de la investigación, era 
acondicionarlos para darlos a conocer al público, 
acuñándose para la ocasión un término tan ambiguo 

gramaticalmente como exitoso entre la clase polí
tica: la puesta en valor. Para ello se escogieron los 
enclaves con mayor tradición en la investigación 
arqueológica que, además, reunieran algunos requi
sitos mínimos que justificaran la inversión que se 
pretendía realizar en ellos, como podía ser su mo-
numentalidad, su accesibilidad o su situación pri
vilegiada dentro de las rutas turísticas de la región, 
circunstancias que podrían atraer además a la inicia
tiva privada. Las consecuencias inmediatas han 
sido, por un lado, la selección de un número muy 
restringido de yacimientos que hoy se excavan en 
la región y, por el otro, la desaparición de los traba
jos en sitios arqueológicos que, por no tener visto
sas estructuras arquitectónicas, carecer de materia
les atrayentes o estar apartados de la actual red de 
carreteras, están lejos de poder ser valorados por los 
potenciales turistas culturales. Buscar una armonía 
entre las dos alternativas no debería suponer la re
nuncia a los principios fundamentales del proyec
to arqueológico de la región. En el primer caso se 
persigue que, al menos culturalmente, la inversión 
sea rentable, haciendo partícipes de las investiga
ciones y de los hallazgos a todos los interesados; la 
segunda sigue siendo una necesidad evidente tan
to para encauzar la investigación arqueológica 
como para promocionar a las nuevas generaciones 
en esta difícil y dura disciplina. 

En este ambiente se han desarrollado los traba
jos de Cancho Roano, donde se están llevando a 
cabo en los últimos años varios proyectos, tanto de 
investigación como de adecuación y musealización 
del yacimiento que, además, pueden servir de 
ejemplo para ilustrar las dos etapas aludidas. 

2. LOS ACATARES DE UN MONUMENTO 
SINGULAR 

Cuando Maluquer comenzó en 1978 las excava
ciones en el enclave protohistórico, ubicado en el 
término municipal de Zalamea de la Serena, al Su
reste de la provincia de Badajoz, ya intuyó que se 
trataba de un monumento con la suficiente enjundia 
arqueológica como para no plantear una simple in
tervención al uso en aquella época (Lám. I). Por ello, 
optó por organizar tres equipos que acometiesen 
diferentes tareas en el yacimiento: uno de la Subdi-
rección de Arqueología del Ministerio de Cultura 
que él dirigía en ese momento, otro compuesto por 
arqueólogos extremeños y uno formado por profe
sores y estudiantes de la Universidad de Barcelona. 
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Lám. I. Vista del túmulo de Cancho Roano inmediatamente 
antes de la intervención arqueológica de 1978. 
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Lám. IL Aspecto del santuario de Cancho Roano tras la 
campaña de 1985. 

La experiencia, desgraciadamente, no fue todo lo 
positiva que cabría esperar, por lo que las siguien
tes campañas las desempeñó casi exclusivamente 
con personal procedente de su departamento univer
sitario, salvo alguna excepción de la que se benefi
ció, por ejemplo, el que suscribe estas páginas. 

Pero si el problema arqueológico estaba relati
vamente solucionado a pesar de los escasos presu
puestos que se destinaban al yacimiento, paliados 
en gran medida por la infraestructura que ofrecía la 
propia Universidad catalana así como por el trabajo 
de todos los que estábamos implicados en el Progra
ma de Investigación Protohistórica, comenzaba a 
ser acuciante la necesidad de proteger y conservar 
las potentes paredes de adobe que se habían exhu
mado en los últimos años (Lám. II), de hasta 4 m de 
altura en algún caso, así como los suelos de arcilla 
o pizarra, los acerados de cantos rodados, etc. Las 
fuertes lluvias otoñales de la zona estaban deterio
rando peligrosa y rápidamente uno de los edificios 
mejor conservados de nuestra Protohistoria. A la 
cada vez mayor escasez de recursos destinados 
al monumento, tanto humanos como técnicos, se 
le unía las reticencias de uno de los dueños del te
rreno, radicalmente opuesto a que se excavara parte 
del yacimiento si la Administración no accedía a 
adquirirlo. 

Esta desesperada situación se mantuvo hasta 
1984, y ello a pesar de las continuas diligencias 
empleadas por Maluquer en la recién creada admi
nistración autonómica extremeña. En ese año se 
planteó incluso la posibilidad de terminar una de las 
habitaciones del sector septentrional del edificio 
para después proceder a tapar por completo el mo
numento y evitar así su destrucción. Pero el desti
no, en forma de flamante Directora General de Pa

trimonio, acudió en auxilio de Cancho Roano. En 
efecto, una vez instituido el nuevo gobierno auto
nómico, se creó la Consejería de Cultura con tres 
direcciones,generales, una de ellas dedicada al pa
trimonio arquitectónico y arqueológico, nombrán
dose para dirigirla a la entonces catedrática de Pre
historia de la Universidad de Extremadura Milagros 
Gil-Mascarell, ex alumna de Maluquer y, sobre 
todo, persona sensibilizada con los avatares arqueo
lógicos de la región. No podemos olvidar que una 
de sus primeras decisiones fue encargar un proyecto 
de intervención urgente en el yacimiento en el que 
se contemplaba la construcción de una cubierta para 
preservar los restos constructivos (Lám. III), la ex
propiación de los terrenos ocupados por el edificio 
hasta ese momento conocido y el cierre de la pro
piedad adquirida. Todas estas actuaciones se lleva
ron a cabo en 1986, coincidiendo con la declaración 
de Bien de Interés Cultural del enclave. Sin embar
go, la fuerte inversión destinada a desarrollar el 
proyecto obligó a restringir aún más la intervención 
arqueológica, y así, en las campañas de 1986 y 
1987, el equipo lo componíamos tan sólo dos per
sonas, con el profesor IVIaluquer ya muy enfermo y 
preocupado por resolver definitivamente algunos 
detalles de la excavación. 

En el año 1988 se produjeron dos hechos que 
cambiarían radicalmente la historia del yacimien
to; en primer lugar, la muerte del profesor Maluquer 
tan solo unos días antes de comenzar la campaña, 
lo que obligó a reorganizar el equipo y los objetivos 
arqueológicos, hasta ese momento muy centrados 
en el edificio principal; en segundo lugar, la entra
da de la inversión privada en el yacimiento, revul
sivo que permitió sensibilizar definitivamente a las 
diferentes administraciones regionales. Esta acci-
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Lám. III. Vista general de Cancho Roano en 1987, una vez 
instalada la primera cubierta de protección. 

dentada campaña de 1988 fue recompensada por 
los magníficos hallazgos de las ofrendas que se 
exhumaron en las nuevas habitaciones o capillas 
que rodeaban por completo el monumento, rema
tadas en el sector oriental por la muralla y las torres 
que cerraban lo que ahora podía definirse sin amba
ges como un gran complejo arquitectónico. Los 
nuevos descubrimientos obligaron a prolongar el 
proyecto arqueológico, aunque no repercutieron 
significativamente en el aumento de la inversión. 
Pero un hecho extraordinario, que creo conveniente 
relatar sucintamente en estas páginas, iba a suponer 
un cambio radical en la trayectoria investigadora 
del yacimiento. 

En efecto, atraído por las noticias publicadas en 
la prensa sobre los últimos hallazgos de Cancho 
Roano, se interesó por el sitio un singular empre
sario de Badajoz, Bartolomé Gil Santacruz, cono
cido por su mecenazgo cultural en la región, quien 
tras visitar el lugar y mostrar su entusiasmo por los 
restos exhumados, puso a nuestra disposición los 
medios económicos necesarios para acometer una 
intensa campaña de excavación, así como los me
dios técnicos y humanos imprescindibles para de
sarrollar otras actividades hasta ese momento im
posibles de abordar. Pero además, su inversión en 
los años siguientes, hasta 1994, provocó la reacción 
inmediata de la administración regional, que se vio 
obligada a igualar la financiación privada. Por lo 
tanto, se pasó de la penuria a la holgura presupues
taria, lo que supuso, por otra parte, una gran labor 
de gestión para encauzar los trabajos de los dife
rentes equipos españoles y extranjeros que comen
zaron a participar, tanto en las excavaciones, como 
en los estudios del ingente material acumulado en 
los fondos del Museo de Badajoz, la analítica de 

los restos orgánicos e inorgánicos recuperados o el 
exhaustivo examen de los importantes vestigios 
arquitectónicos. 

El mecenazgo de un particular y la responsabi
lidad de la administración han generado el gran 
complejo monumental que ahora conservamos, 
porque la llamada desesperada de Maluquer prime
ro y mía después, para que empresas de la zona o 
entidades bancarias de la región invirtieran en el 
monumento siempre cayeron en saco roto; es más, 
alguna de estas últimas siguen cobrando suculen
tas comisiones por las inevitables dilaciones en los 
pagos, pero sin embargo son osados a la hora de 
optar a poner sus logotipos en las portadas de los 
libros a cambio de ridiculas contrapartidas cuando 
el gran esfuerzo ya se ha realizado. 

3. EL PLAN DIRECTOR DE CANCHO 
ROAISfO 

La nueva dinámica creada en el yacimiento ne
cesitó de una dedicación casi exclusiva para llevar 
a buen término el ambicioso proyecto presenta
do. Campañas arqueológicas de hasta tres y cuatro 
meses, el estudio de ingentes cantidades de mate
rial de la más variada gama y tipología, el análisis 
de esos materiales y de otros restos para extraer la 
mayor información posible del lugar, la restaura
ción de las piezas más significativas o la elabora
ción de programas informáticos para controlar los 
diferentes aspectos arquitectónicos del monumento 
son algunos de los trabajos realizados. Pero todos 
estas actuaciones, desarrolladas entre los años 1988 
y 1994, generaron una serie de necesidades y pro
blemas que obligaron a elaborar un Plan Integral del 
yacimiento donde se exponían tanto las actuaciones 
que se precisaban con urgencia para conservar el 
complejo monumental, como las necesidades pura
mente arqueológicas para continuar impulsando la 
investigación en el yacimiento. Los siguientes apar
tados presentan los puntos que se acometían en el 
mencionado Plan integral. 

3.1. La actuación arqueológica 

Las dilatadas campañas de excavación de ini
cios de los años noventa dieron como resultado el 
descubrimiento de nuevos restos constructivos que 
aumentaron sensiblemente la superficie arqueoló
gica susceptible de ser protegida. Así, se exhuma-
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ron las ricas estancias que rodeaban por comple
to al monumento principal, se finalizaron igual
mente los trabajos en la zona oriental del yaci
miento, donde se dispone la entrada del complejo 
monumental y donde se organiza la muralla y las 
torres que flanquean su acceso (Fig. 2). Asimismo, 
se acometió la excavación de una zona del foso que 
encinta por completo el enclave, si bien, la enor
me superficie de éste impedía acometer su exca
vación a corto plazo, por lo que se decidió la 
paralización de estos trabajos hasta obtener un pre
supuesto específico que permitiera su excavación 
integral. 

Por lo tanto, con estos trabajos, y a expensas de 
acometer en el futuro la excavación total del foso, 
una parte de los responsables culturales de la región 
apostaron por dar por concluidas las investigacio
nes en Cancho Roano y centrar así todos los esfuer
zos en actuaciones concretas que permitieran su 
adecuación para facilitar cuanto antes la visita pú
blica. Pero los hallazgos de los edificios inferiores, 
también en aceptables condiciones de conserva
ción, nos obligaron a reivindicar la continuación de 
las investigaciones y a prolongar el proyecto hasta 
que se concluyeran los trabajos arqueológicos para 
disponer así de un perfecto conocimiento de su pro
ceso histórico y, sólo después, acometer las obras 
necesarias para su «puesta en valor». Por ello, en el 
Plan Integral se proyectaba la excavación sistemá
tica de toda la superficie del monumento principal 
para así poder recuperar las estructuras arquitectó
nicas de los edificios inferiores y elaborar la con
siguiente planimetría que nos permitiera proce
der a su estudio (Lám. IV). El trabajo a desarrollar 
era desde luego muy complicado, pues había que le
vantar todos los suelos y otras estructuras signi
ficativas de sendos monumentos, además de las 
dificultades técnicas derivadas de tan laboriosa in
tervención, donde se hacía necesario entibar y apun
talar los cimientos del último edificio para alcanzar 
con éxito el nivel geológico del yacimiento y extraer 
toda la documentación guardada en su potente es
tratigrafía. 

Por último, como se ha apuntado, también en el 
Plan Integral se contemplaba la excavación del foso 
que rodeaba por completo al complejo monumen
tal. Estos trabajos deberían llevarse a cabo en un 
plazo de cuatro años y con unos amplios equipos de 
arqueólogos en campañas de varios meses, no sólo 
por la enorme superficie a excavar, sino por la in
gente cantidad de material depositado en su interior 
y que debería estudiarse en paralelo a la propia ex-

Lám IV. A) Proceso de excavación de los santuarios Cancho 
Roano "B" y Cancho Roano "C". B) Restos de la fachada 
principal del santuario "B". 

cavación para así disponer de todos los datos posi
bles una vez finalizados los trabajos. El presupuesto 
sobrepasaba con creces las posibilidades presu
puestarias de la Dirección General de Patrimonio, 
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10m 

Muros modernos 

DIQUE 

Fig. 2. Planta general del complejo monumental de Cancho Roano en su última fase constructiva. 
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Lám. V. A) Obras de reconstrucción de la terraza meridio
nal del edificio principal deCancho Roano. B) Reconstruc
ción del muro de adobes del sector meridional; al fondo se 
puede apreciar el alzado de adobe original. 

pero no se rechazó la actuación, aunque a expensas 
de encontrar financiación ajena a la Junta de Extre
madura. 

3.2. La adecuación del monumento y su entorno 

La gran superficie excavada en los últimos años, 
donde se organizaban nuevas estructuras arquitec
tónicas de piedra y adobe, además de suelos y ram
pas de arcilla roja, canales, pozos, pavimentos de 
pizarra, etc., generó dos necesidades ineludibles: la 
ampliación de la cubierta levantada en 1986 y la 
compra de nuevos terrenos que permitieran tanto la 
excavación total del foso como la construcción de 
un nuevo cierre del yacimiento. 

De suma importancia era igualmente la interven
ción en los alzados de adobe que se hallaban prote
gidos bajo la cubierta. Es evidente que la gran pro
tección metálica había evitado el rápido deterioro 

de los ladrillos de adobe, impidiendo las filtracio
nes de agua de lluvia; sin embargo, precisamente la 
ausencia de humedad, los hacía muy vulnerables a 
la erosión cólica, apreciándose una paulatina pérdi
da de tierra en las crestas de los muros que hacía 
peligrar su conservación en un futuro no muy leja
no. Por ello, el Plan incluía un estudio detallado de 
todos los alzados para proceder a su conservación 
inmediata. 

Otra actuación importante era la restitución de 
los muros de adobe y piedra arrasados por el due
ño del terreno en el sector meridional del yacimien
to (Lám. V). Para ello se proponía la elaboración de 
adobes de distinta composición que los construidos 
en el edificio y el montaje de las grandes piedras 
dispersas por el entorno del yacimiento proceden
tes del monumento. Así mismo, se contemplaba la 
reposición de los suelos rojos y blancos que domi
naban el interior del monumento. Una vez analizada 
la composición de estos, se vio que los pavimentos 
estaban hechos a base de caolines que procedían de 
un yacimiento cercano a la localidad de Zalamea de 
la Serena, lo que faciütaba enormemente la restitu
ción. También se contemplaba la restitución de las 
pizarras del patio, algunas muy deterioradas, ha
llándose una cantera de idénticas características a 
las de Cancho Roano en una localidad situada 
a menos de 15 km del enclave protohistórico. Fi
nalmente, también se incluía la restauración de la 
muralla y torres, así como la del dique que frenaba 
la crecida del arroyo, totalmente enterrado y descu
bierto en las últimas campañas. 

Por último, se incluía una actuación especial 
para conservar los restos constructivos del edificio 
que se organizaba inmediatamente debajo del ac
tual, del que habíamos exhumado su fachada prin
cipal con el vano de entrada y con los alzados de 
adobe enlucidos de caolín rojo y blanco y conser
vados en más de un metro de altura en algunos de 
sus tramos. Tanto esta amplia zona del segundo edi
ficio como la cámara principal donde se halló un 
altar en forma de piel de buey extendida, merecían 
ser conservadas y expuestas para la visita gracias a 
su monumentahdad y a la viveza de sus suelos y en
lucidos. 

3.3. El proyecto de investigación 

El desarrollo del proyecto de investigación iba, 
como es lógico, muy unido a los descubrimientos 
que pudieran producirse en las excavaciones pro-
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gramadas, sin embargo, se planteaban una serie de 
necesidades que se antojaban esenciales para cono
cer a fondo el yacimiento; así, se introdujo el es
tudio del paleopaisaje del entorno mediante los 
análisis antracológicos, polínicos y carpológicos; 
también se incluía la analítica de los metales, las 
cerámicas y las tierras, amén de conseguir baterías 
de C-14, estudios litológicos de los materiales uti
lizados, etc. Por último, se planteó la necesidad de 
estudiar todos los fondos depositados por Malu-
quer en las campañas dirigidas por él tanto para 
estudiar el numeroso material inédito como para 
revisar otros de los que ahora se podría sacar ma
yor partido en función de las técnicas antes enume
radas. 

3.4. Documentación 

Una de las partidas más altas que se solicitaban 
tenía como objetivo realizar una completa planime
tría de todos los restos arquitectónicos exhumados 
para así poder elaborar con todas las garantías las 
diferentes plantas de los tres edificios documenta
dos y de las diferentes fases constructivas que mos
traban cada uno de ellos. Para ello se solicitó el 
concurso de un arquitecto que desarrollaría esa la
bor en las campañas de excavación acompañado de 
un equipo de arqueólogos. Igualmente, se requería 
la presencia de un fotógrafo profesional para reali
zar un reportaje de cualquier aspecto arquitectóni
co del yacimiento, completándose con la aplicación 
de un programa informático que permitiera la res
titución ideal de los edificios y su pormenorizado 
estudio. 

3.5. Difusión 

Siguiendo la pauta marcada por Maluquer, creí
mos imprescindible que todos estos trabajos se fue
ran difundiendo a medida que se iban agotando los 
diferentes sectores del último complejo monumen
tal, para después acometer el estudio exhaustivo de 
todos los materiales recuperados en esas excavacio
nes y, por último, dar a conocer los resultados de las 
excavaciones de los edificios más antiguos. Estas 
pubUcaciones, editadas como las clásicas memorias 
de excavación, irían acompañadas de diferentes 
artículos que anticiparían los hallazgos más signi
ficativos que fueran surgiendo, además de otros de 
carácter mucho más divulgativo en revistas no es

pecializadas para conseguir la atención del públi
co interesado en el lugar. Todos estos escritos se 
compaginarían con charlas y conferencias tanto en 
centros especializados nacionales e internacionales 
como en institutos, centros culturales y colegios de 
la comarca, más involucrados con el yacimiento y 
donde había que esforzarse para conseguir el mayor 
grado de sensibilización entre sus habitantes. 

Por último, aunque sin entrar en detalles presu
puestarios, sino tan sólo a modo de sugerencia, se 
proponía que tras la ejecución de todos estos apar
tados, la Junta debería plantearse la posibilidad de 
construir un museo u otro tipo de centro frente al 
yacimiento donde pudieran exponerse algunas fo
tografías, planos y piezas procedentes de la excava
ción que sirviera de introducción al visitante. Igual
mente se hacían algunas consideraciones sobre el 
camino más idóneo para acceder al yacimiento y la 
expropiación de los terrenos tanto para construir el 
mencionado museo como para abrir la nueva comu
nicación para los coches. Igualmente, se aconsejaba 
la elaboración de una guía divulgativa así como la 
realización de un CD ROM donde se recogieran los 
avatares históricos del yacimiento y se explicara de 
forma generalizada las diferentes funciones del 
enclave. 

4. PRIMERA FASE DE EJECUCIÓN 

Otra circunstancia imprevisible impulsó la eje
cución del Plan Integral de Cancho Roano. Gracias 
a un programa «Leader» de la Unión Europea, con
cedido a la Mancomunidad de Municipios de la 
Serena y gestionado por el Centro de Desarrollo 
Regional (CEDER) de esta comarca, donde se con
templaban actuaciones relacionadas con el patrimo
nio arqueológico de la zona, pudimos desarrollar 
algunos de los proyectos recogidos en el Plan Inte
gral. Además, el propio CEDER impulsó un conve
nio de colaboración con la Junta de Extremadura, 
firmado en 1996, para así aumentar la dotación pre
supuestaria para el yacimiento, siempre dentro de 
las actuaciones especificadas en el Plan Integral. 

En esta actuación a dos bandas confluían sendos 
intereses de las instituciones implicadas. Por un 
lado, la Junta de Extremadura veía un camino para 
desarrollar el Plan aprobado, pero además, con el 
concurso del proyecto europeo se podría rebajar 
sensiblemente los plazos estimados para la culmi
nación de los trabajos enumerados. Por otro lado, 
la Mancomunidad conseguía no sólo implicarse 
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directamente en el yacimiento arqueológico más 
señero de esta zona, sino que además avivaba su 
ejecución para disponer en el menor tiempo posi
ble de un monumento que estaba llamado a ser el 
eje de sus recursos arqueológicos, basados en otros 
monumentos también de gran importancia disemi
nados por esta comarca natural y que podrían poten
ciarse bajo la atracción del propio Cancho Roano. 
De hecho, la Mancomunidad ha comenzado a inver
tir en otros yacimientos cercanos que en el futuro 
conformaran una ruta arqueológica de una gran ri
queza histórica y patrimonial. 

Pero a pesar de la fuerte inversión, concebida en 
dos fases de un año cada una, no era posible acome
ter todos los proyectos incluidos en el Plan Integral, 
por lo que se eligieron las actuaciones más urgentes 
o de mayor interés para desarrollar este programa. 

4.1. Excavación arqueológica 

Conseguimos que se diera prioridad a la excava
ción tanto de todo el interior del edificio principal, 
para extraer las plantas de los santuarios más anti
guos, como del foso que rodeaba al complejo arqui
tectónico. Pero el gasto que suponían estas interven
ciones necesitadas de amplios equipos técnicos y de 
estudiantes de apoyo durante varios meses, merma
ba considerablemente el presupuesto general del 
programa europeo. Por ello, consideramos favora
blemente la participación de la flamante Escuela-
Taller de Arqueología «Isla del Zújar», ubicada en 
la cercana localidad de Castuera y dependiente pre
cisamente de la Mancomunidad de Municipios de 
la Serena. La experiencia fue un éxito, destinándose 
los alumnos a la zona menos complicada de la ex
cavación, el foso, donde realizaron sus prácticas 
obligatorias mientras agotaban buena parte de su 
trazado; además, limpiaron y clasificaron las cerá
micas exhumadas, por lo que el ahorro fue bastan
te considerable. 

4.2. La compra de terrenos 

Gracias a la buena disposición de los dueños de 
los terrenos colindantes al yacimiento, una de las 
primeras actuaciones fue la compra de esos terre
nos, necesarios para realizar tanto la excavación del 
sector occidental del foso como para disponer de un 
espacio suficiente que permitiera la visita desaho
gada del yacimiento. 

4.3. El cerramiento 

Otra actuación urgente era la ejecución de un 
nuevo cierre de la propiedad pública, pues el 
existente no sólo estaba muy deteriorado sino que 
además no cubría el reciente terreno adquirido. 
También en este caso pudimos paliar considerable
mente el coste de su ejecución; así, mientras la ci
mentación fue contratada dentro del proyecto de 
ejecución de la obra, la realización de las verjas y 
puertas fue encomendada a la Escuela-Taller de ce
rrajería ubicada en Zalamea de la Serena, lo que sin 
duda supuso otro sustancial ahorro para el progra
ma europeo. 

4.4. Restauración y conservación 

Uno de los motivos principales que se adujeron 
para la intervención inmediata en Cancho Roano 
era el deterioro que estaban sufriendo los alzados de 
adobe del edificio principal, por ello, se encargaron 
inmediatamente varios estudios para proceder a su 
consolidación. La tarea no fue nada fácil dada la 
carencia de especialistas en este tipo de construc
ción, pero por fin pudimos contar con la desinte
resada colaboración del Servicio de Patrimonio de 
la Comunidad de Murcia, cuyos técnicos, con una 
dilatada experiencia en construcciones de tierra en 
la zona centroamericana, nos facilitaron la fórmu
la más adecuada para la protección de los adobes y 
que podemos decir al día de hoy que ha dado un 
resultado verdaderamente extraordinario, siendo 
evidente tanto su consolidación como su protección 
ante la erosión cólica a la que siempre estarán ex
puestos. 

Otra actuación importante era la restauración 
del sector meridional del edificio principal, arrasa
do por las labores agrícolas del antiguo propieta
rio (Lám. VI). Para ello se realizaron unos 5 000 
adobes con tierra diferente a la empleada en los 
ladrillos del edificio original para, posteriormen
te, ser montados sobre los cimientos conservados 
de esa zona. A la vez, se restituyó la parte de la 
terraza derruida, así como algunos tramos del 
paseo de guijarros que se organizaba sobre la mu
ralla oriental. En una segunda fase, se consolida
ron los suelos y los canales que cruzaban los pa
sillos perimetrales para desembocar en el foso, 
se restituyeron los suelos de arcilla roja que pavi
mentaban el edificio, previo enterramiento de los 
restos de los edificios más antiguos y, finalmente. 
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Lám. VI. Vista de la zona meridional del monumento de 
Cancho Roano tras su restitución. 

se excavó totalmente el dique sobre el arroyo Ci-
gancha. 

Por último, se decidió conservar la fachada 
oriental del segundo santuario, organizada bajo la 
habitación número 2. Se pretendía con ello conser
var un muro bastante bien conservado que a la vez 
permitía descubrir al futuro visitante una buena 
parte de ese edificio anterior, donde además se 
apreciaba el vano del acceso principal. Pero para 
ello necesitábamos no sólo restituir parte de su tra
zado, sino, y lo que era más importante, consoli
dar los cimientos de las paredes de H-2, pues los 
restos se hallaban a una profundidad considerable 
y no se podían dejar los cimientos desnudos. Se 
optó por construir sendos muros de ladrillo que 
protegieran la cimentación y forrarlos de madera 
para darles mayor prestancia; de nuevo tuvimos la 
ocasión de poder colaborar con otra Escuela-Taller 
de Zalamea de la Serena, en este caso con la de 
carpintería, que se encargó de la entibación de este 
espacio. Parecía que con todas estas actuaciones, 
una vez realizadas en su totalidad, el edificio po
día estar listo para proceder a su apertura para la 
visita pública. 

4,5. Divulgación 

Todas estas actuaciones coincidieron con la fina
lización del estudio de los sectores Este, Oeste y Sur 
del yacimiento, por lo que el propio programa de
sarrollado bajo el convenio antes mencionado se 
encargó de la publicación de las tres memorias de 
excavación. Por último, se encargó la realización de 
una maqueta a escala 1:100 para ser expuesta en los 
ayuntamientos de centros culturales de la zona. 

5. SEGUNDA FASE DE EJECUCIÓN 

Cuando aún no habíamos finalizado la primera 
fase de actuación, en el verano de 1997, y al calor de 
la presentación de las memorias de las excavaciones, 
el Consejero de Cultura de la Junta de Extremadu
ra y el Presidente de la Mancomunidad de Muni
cipios de la Serena, ante la monumentalidad que 
había adquirido el complejo arquitectónico y aco
giéndose a un ñamante proyecto de desarrollo para 
la comarca de La Serena, se comprometieron a rea
lizar un esfuerzo final para llevar a cabo las interven
ciones más costosas. Estas eran la nueva cubierta de 
protección del yacimiento, el centro de interpreta
ción, la compra de los terrenos de la otra orilla del 
arroyo por donde discurriría el nuevo camino y don
de se instalaría el propio centro de interpretación 
con los servicios necesarios y, por último, la cons
trucción de un puente para comunicar ambas zonas, 
así como la adecuación definitiva del yacimiento 
para 1̂  visita. Por último, se contemplaba la exca
vación total del foso en el plazo de un año, además 
de la conclusión de algunas zonas donde no había
mos podido intervenir por las obras que veníamos 
realizando. 

En esta ocasión, los diferentes proyectos no es
taban sometidos a convenio, sino que se decidió que 
cada institución se hiciera cargo de una actuación 
concreta para así agilizar los trámites, todas las in
tervenciones se desarrollarían en dos años, por lo 
que la ejecución definitiva las obras deberían estar 
finalizadas en octubre de 2000. 

La Mancomunidad de Municipios de la Serena, 
a través de un nuevo programa europeo, en esta oca
sión un Programa Interregional (INTERREG) de la 
Diputación Provincial de Badajoz, consiguió los 
fondos para hacerse cargo del montaje de la nueva 
cubierta, la construcción del puente sobre el arro
yo Cigancha, la compra de los terrenos donde se 
levantaría el centro de interpretación y por donde 
discurriría el nuevo camino hacia el yacimiento y, 
por último, las obras necesarias para adecuar el 
yacimiento para la visita pública. 

Por su parte, la Junta de Extremadura, a través de 
la Dirección General de Patrimonio de la Conseje
ría de Cultura, aprobó un crédito extraordinario para 
los dos años en los que se contemplaba: la construc
ción del Centro de Interpretación, la excavación 
definitiva del interior del edificio principal y de todo 
el foso, las acometidas de agua y luz y el estudio ar
queológico del yacimiento, así como la publicación 
de las memorias y guías divulgativas del enclave. 
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5.1. La excavación arqueológica 

La primera intervención que se llevó a cabo con 
el nuevo Programa de actuación fue la excavación 
del foso que rodeaba el complejo monumental, del 
que aún quedaba por exhumar todo su tramo occi
dental y meridional, unos 60 m en total. Esta inter
vención sólo podía acometerse con un amplio equi
po de técnicos y estudiantes que ahora fue posible 
formar gracias al presupuesto aprobado (Lám. VII). 
Estas excavaciones, así como el estudio de la enor
me cantidad de material hallado en su interior y el 
anáüsis de la numerosa fauna depositada en el fon
do del foso, han fmahzado recientemente, quedan
do sólo pendiente para este verano algunos espacios 
del interior del edificio y el sector sur del pasillo 
perimetral, donde se instalará una pasarela para la 
visita. 

5.2. La cubierta 

Los propios servicios de la Consejería de Cultura 
acometieron el proyecto de cubrición de los restos de 
Cancho Roano, proyecto que se ejecutó en el invier
no del 2000. La nueva cubierta debía solventar las 
carencias que sufría el yacimiento desde hacía años, 
al haberse exhumado unos 500 m^ más de estructu
ras arquitectónicas que se estaban deteriorando pe
ligrosamente al estar expuestas a la intemperie. Los 
extremos de la nueva estructura metálica vierten al 
foso, con lo que además se consigue que éste man
tenga el mayor tiempo posible una lámina de agua 
que lo acerque lo más posible a su aspecto original. 
También se decidió que la nueva cubierta fuera más 
alta que la anterior para solventar la pérdida de visi
bilidad de los restos al instalar una mayor masa aé
rea sobre el monumento (Lám. VIII). Para la insta-

B 
Lám. VIL A) Excavación de los primeros niveles del foso 
que rodea el complejo arquitectónico. B) Aspecto actual del 
foso tras su excavación integral. 

Lám. VIII. A) Proceso de instalación de la nueva cubierta 
de protección. B) Aspecto actual de Cancho Roano tras su 
instalación. 

T. P., 57, n.« 2, 2000 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



144 Sebastián Celestino Pérez 

Lám. IX. Fotografía aérea del santuario de Cancho Roano 
tras la retirada de la antigua cubierta. 

lación de los pilares que la soportan, así como de las 
tirantas que los unen entre sí, hubo que levantar las 
rampas de arcilla roja de los sectores Este y Oeste, 
hoy totalmente restituidas con las tierras originales. 

Antes de retirar la antigua cubierta e instalar la 
nueva, habíamos solicitado un intervalo de tiempo 
de dos días para poder realizar fotografías aéreas del 
yacimiento (Lám. IX), para lo que se contrató los 
servicios de un helicóptero que además permitía 
hacer tomas verticales y desde varios ángulos para 
así completar el reportaje fotográfico que habíamos 
elaborado del complejo arquitectónico. 

5.3. El Centro de Interpretación 

También han sido los servicios de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Extremadura los encarga
dos de realizar tanto el proyecto de obra del centro 
de interpretación, elaborado por el arquitecto T. 
Martín Solo de Zaldívar, quien también había dise
ñado la nueva cubierta, como el de su contenido, 
realizado por Guillermo Kurtz y Coronada Domín
guez de la Concha del Museo Arqueológico de Ba
dajoz. 

La idea de centro de interpretación escogida para 
Cancho Roano, dentro de las diversas definiciones 
existentes hoy en día para estos centros, es la que 
defiende que el objetivo último del mensaje es el 
propio yacimiento, su evolución, valor y, sobre 
todo, su significado. Se parte de la base de que el ya
cimiento está ubicado frente al centro, por lo que el 
discurso debe girar en torno a la explicación de su 

funcionamiento y los materiales que contenía, pues 
su carácter monumental y su definición arquitectó
nica serán patentes cuando el interesado inicie la 
visita al yacimiento una vez haya comprendido en 
el centro de interpretación la importancia de los 
restos que va a observar. 

Los objetivos planteados para el centro son los 
siguientes: servir de apoyo a la visita del yacimien
to, generar una idea global de su naturaleza, situar 
Cancho Roano en su contexto histórico, geográfi
co y cultural, explicar las diferentes partes de que 
consta el monumento, informar de las actividades 
que se desarrollaban en torno al monumento, trans
mitir la impresión de la antigua religiosidad, infor
mar sobre los edificios más antiguos que justifican 
la existencia del último santuario e indicar el pro
ceso arqueológico de investigación desde su descu
brimiento. Se pretende así que el visitante salga del 
centro de interpretación con una noción general de 
las diferentes partes del yacimiento y una compren
sión, aunque sea somera, de su estructura integral. 
También se pretende transmitir que Cancho Roano 
es el producto de una cultura compleja inserta en un 
mundo también complejo aún no muy bien conoci
do, donde la religiosidad y sus rituales juegan un 
papel fundamental, pero asociados a otras funcio
nes muy bien definidas en el monumento. 

Otro de los objetivos del centro es ofrecer al es
pectador elementos expositivos de gran formato, 
tanto para facilitar y acelerar la percepción de los 
diferentes elementos expuestos, como para crear un 
efecto impactante proporcional al que causaría el 
monumento en su origen. Por último, se pretende 
también crear un alto grado de sobrecogimiento en 
el espectador para que éste se identifique con faci
lidad con el ambiente de religiosidad que emanaba 
del santuario. Para todo ello se van a utilizar tres 
recursos principales: una maqueta interactiva con 
sonido y luces, paneles gráficos donde en forma de 
collage se transmita el contenido del monumento y, 
por último, la reconstrucción de algún ambiente del 
santuario con piezas originales y reproducciones. 

En cuanto al discurso de la exposición, el pro
yecto contempla el desarrollo de ocho unidades 
independientes: la primera, en el vestíbulo de entra
da, se centra en la narración de la historia de la in
vestigación del yacimiento, con una reconstrucción 
de su última fase constructiva. La segunda unidad 
contextualiza Cancho Roano con el conjunto de las 
culturas mediterráneas de ese momento. Las dife
rentes actividades de Cancho Roano se exponen en 
la tercera unidad. En la cuarta unidad se desarrollan 
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Lám. X. A) Vista de las obras del Centro de Interpretación 
desde el santuario, al otro lado del arroyo Cigancha. B) De
talle del Centro de Interpretación, aún en fase de ejecución. 

los elementos y estructuras que conforman el pro
pio yacimiento. La siguiente unidad está protago
nizada por la maqueta, donde se explica con mayor 
detalle el yacimiento. La sexta unidad trata de ex
plicar la superposición de edificios y su proceso 
histórico. La séptima unidad es la única que trata de 
recrear la idea de religiosidad del enclave con el 
montaje de uno de los altares del santuario. Por úl
timo, en la octava unidad, que incide en esa funda
mental vertiente religiosa del sitio, se presenta la 
reconstrucción con materiales originales de una de 
las cámaras perimetrales del complejo, donde se 
hallaron las ofrendas al santuario. 

Por lo que respecta al edificio del Centro de In
terpretación, como ya se ha apuntado, se ubica fren
te al yacimiento, al otro lado del arroyo Cigancha, 
a unos 80 m de distancia (Lám. X). Se levanta en
tre tres grandes encinas, y su fachada occidental, 
totalmente acristalada, permite tener siempre una 
referencia del complejo arquitectónico, lo que fa
cilita la comprensión tanto del entorno como de la 

organización espacial del monumento. La conclu
sión de las obras, hoy muy avanzadas, deben estar 
finalizadas en el próximo otoño, y antes de que fi
nalice el 2000 debería estar concluido el montaje de 
la exposición. 

5.4. La adecuación 

La última actuación prevista en el yacimiento es 
precisamente su adecuación para facilitar la visita 
pública. Las características del yacimiento y la ne
cesidad de preservar intactos los restos constructivos 
exhumados obligan a establecer diferentes itinera
rios cuyo objetivo es proporcionar al visitante algu
nas alternativas para observar los restos y así com
prender la complejidad del santuario. El objetivo del 
proyecto es, por lo tanto, acercar al visitante al edi
ficio sin transitar por él. Se han elaborado tres itine
rarios principales : el primero discurre por la terraza 
del santuario que rodea todo el monumento, con este 
circuito el visitante podrá admirar tanto las estancias 
interiores como las construcciones perimetrales 
extemas. Como sólo existe una posibilidad de acce
der al monumento por su entrada oriental, donde se 
encuentra una estela de guerrero, se ha proyectado 
un paseo de madera que atraviesa todo el patio orien
tal para que el pavimento de arcilla roja de éste no se 
deteriore con el tránsito. El segundo itinerario dis
curre en un nivel más bajo, por el pasillo perimetral, 
con lo que el visitante tendrá una visión pormenori
zada de las capillas perimetrales. A la vez, y por su 
derecha, estará flanqueado por la gran terraza de pie
dra que proporcionará la sensación de monumenta-
lidad. El tercer circuito se ha proyectado en torno al 
foso, que delimita y aisla al santuario. Con este iti
nerario se pretende dar una visión de conjunto del 
complejo que, mediante un sistema de barreras, ga
rantizará la seguridad del enclave. 

Todos estos itinerarios estarán debidamente se
ñalizados, utilizándose la misma pauta informati
va que la desarrollada en el Centro de Interpretación 
para mantener una coherencia estética y didáctica. 
Los soportes informativos, situados en los puntos 
de entrada y salida, tendrán dos funciones, una de 
carácter orientativo, y otra más indicativa, con la 
intención de proporcionar al visitante información 
sobre los contenidos de las diferentes estancias que 
vaya viendo, a la vez que sirven de nexo entre el 
yacimiento y lo expuesto en el Centro de Interpre
tación. En los paneles figurará siempre la planta 
general del yacimiento, destacándose la zona visi-
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tada en ese momento, la definición de dicha zona, 
una breve explicación de la misma y una ilustración 
gráfica complementaria. 

La última fase de actuación se centrará en la 
consolidación de algunos muros, la reparación de 
los suelos afectados por las obras, así como la lim
pieza general del yacimiento, donde se plantarán 
junto al arroyo los fresnos que hasta hace poco se 
erguían en sus orillas, así como la replantación de 
varias encinas, taladas en los últimos años para fa
cilitar las labores arqueológicas. 

Por último, se han acometido varias obras de 
infraestructura para introducir el agua y la luz en el 
centro de interpretación, al tiempo que se ha cons
truido un nuevo camino de entrada al yacimiento 
previa compra de los terrenos afectados. Con ello 
se pretende que el acceso se haga directamente al 
centro de interpretación, donde se dejarán los vehí
culos; posteriormente, y tras cruzar el puente de 
madera instalado sobre el arroyo, se alcanzará el 
complejo monumental. 

5.5. La difusión 

Esta es quizás una de las labores en la que se ha 
puesto más empeño en los últimos años, aunque 
hay una considerable desproporción entre la difu
sión científica editada hasta el momento y la divul
gación. Por ello, en el proyecto se recoge la ne
cesidad de editar tres publicaciones de carácter 
científico, donde se estudien los resultados de las 
excavaciones de los últimos años y los materia
les procedentes del yacimiento, desde las primeras 
excavaciones hasta nuestros días. Por otra parte, y 
coincidiendo con la apertura del yacimiento y el 
centro de interpretación a la visita pública, se con
templa la necesidad de editar dos guías sobre el 
santuario, una completa, donde se aborde toda la 
problemática del lugar, y otra mucho más esquemá
tica que se ceñirá a una somera descripción de las 
estructuras y de los materiales más significativos 
hallados en el interior. Con ellas se intenta dar res
puesta a las diferentes demandas de los visitantes. 
Por último, se encargará en breve la realización de 
un CD-ROM, también de carácter divulgativo, cuyo 
destino final, además de su venta al público, está 
pensado para abastecer a las instituciones educati
vas de la región y de otros centros que lo soliciten. 
Ha quedado abierta también la posibilidad de que 
la iniciativa privada pueda realizar reproducciones, 
gráficos, etc. de algunos materiales destacados del 

yacimiento, siempre bajo la supervisión y permiso 
de la Junta de Extremadura. 

6. ESTRATEGIA DE FUTURO 

En definitiva, las circunstancias que han per
mitido el desarrollo de los sucesivos proyectos de 
Cancho Roano son una consecuencia de la propia 
inercia científica del enclave, pues en la gran inver
sión realizada nunca se ha tenido en cuenta ni el 
potencial demográfico o turístico de la zona, ni la 
accesibilidad al enclave, aunque, evidentemente, ha 
jugado un papel fundamental su monumentalidad. 
Por el contrario, el santuario protohistórico está 
siendo el gran impulsor de la explotación y adecua
ción de otros enclaves de la comarca que, en un 
futuro no muy lejano, conformarán una ruta arqueo
lógica realmente privilegiada para los interesados 
en el turismo cultural de calidad. 

Al amparo de los resultados obtenidos, reciente
mente se han solicitado dos nuevos Proyectos de 
Investigación, el primero del Plan Nacional I + D 
con Fondos Estructurales de Desarrollo Regional 
(FEDER) de la Unión Europea. Este proyecto, ya en 
marcha y con una duración de tres años, trata de 
resolver uno de los aspectos más importantes que 
siempre nos ha planteado Cancho Roano, su razón 
de ser en ese enclave determinado. Por ello, el pro
yecto se basa en la prospección intensiva de su en
torno inmediato y la sistemática de la comarca de La 
Serena, para posteriormente elaborar un SIG de la 
zona y reproducir su paleoambiente. El segundo 
proyecto, también con una duración de tres años y 
dentro de los I -i- DT (Investigación y Desarrollo 
Tecnológico) de Extremadura, consiste en solven
tar aspectos más específicos del propio yacimiento, 
con una fuerte base analítica que nos ayude a desci
frar algunas de las incógnitas que aún nos ocupan. 
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